

RAPPORT SEMESTRIEL 1

Programme de développement de la chirurgie cardiaque au Burkina Faso



Financement Monaco Collectif Humanitaire (MCH)
Janvier à juin 2025

Table des matières

I.	CONTEXTE.....	3
II.	Programme de développement de la chirurgie cardiaque au Burkina Faso	3
	2.1 Activités réalisées dans le cadre du projet	3
	2.2 Les actualités marquantes du semestre	4
III.	ACTIVITES REALISEES AVEC LE SOUTIEN DU MCH	5
IV.	SUIVI FINANCIER.....	8
V.	CONCLUSION ET PERSPECTIVES	8
VI.	COMMUNICATION.....	8

I. CONTEXTE

Le projet de développement de la chirurgie cardiaque au Burkina Faso a été initié dans le but de répondre à un besoin crucial en matière de soins cardiovasculaires, un domaine sous-développé dans la région. Au Burkina Faso, les maladies cardiovasculaires représentent environ 12 % de la mortalité annuelle. La prévalence des cardiopathies congénitales est estimée à 6 827 nouveaux cas chaque année dans le pays. En plus de ces malformations cardiaques congénitales, le pays fait face à un nombre croissant de cardiopathies acquises, souvent liées à des conditions d'hygiène précaires et à la contamination de l'eau.

En 2018, les pathologies cardiaques représentaient 75 % du budget consacré aux évacuations sanitaires financées par le gouvernement, soit environ 2,5 millions d'euros.

Dans ce contexte, la CDE appuie depuis 2019, le développement de la chirurgie cardiaque au sein du CHU de Tengandogo à Ouagadougou. L'objectif de ce projet consiste à réduire la mortalité des enfants de moins de 18 ans atteints de cardiopathies en contribuant au renforcement du système de santé burkinabè. Dans le cadre de ce projet, un appui logistique, technique, médical, chirurgical de l'équipe locale est fournie par la Chaîne de l'Espoir afin de lui permettre d'opérer les enfants victimes de pathologies cardiaques en toute autonomie.

Depuis 2022, Monaco Collectif Humanitaire (MCH) accompagne le développement de la chirurgie cardiaque au Burkina Faso notamment dans la prise en charge chirurgicale d'enfants atteints de malformations cardiaques.

Le présent rapport a pour objectif de faire le point des actions menées au cours du premier semestre de l'année 2025, d'en présenter les résultats, d'identifier les défis rencontrés et de proposer les prochaines étapes pour assurer la pérennité du projet. Il met également en lumière les activités réalisées avec le soutien particulier de MCH.

II. Programme de développement de la chirurgie cardiaque au Burkina Faso

2.1 Activités réalisées dans le cadre du projet au cours du semestre

a. Séances ECHOES

Durant le premier semestre de l'année 2025, le Professeur CHANTEPIE en collaboration avec l'équipe médicale du CHU de Tengandogo a pu organiser deux (2) séances d'échographies à distance. Ces séances se sont déroulées les 30 janvier et 22 mai 2025 et dix-neuf (19) enfants ont pu être consultés dont neuf (09) garçons et dix (10) filles.

Tableau 1 : Diagnostic des enfants consultés au S1

Diagnostic des enfants consultés entre janvier et Mars 2025						
Types de cas	Cas nécessitant un transfert pour une opération à cœur ouvert	Cas nécessitant une opération à cœur ouvert au centre hospitalier partenaire	Cas nécessitant une opération à cœur fermé au centre hospitalier partenaire	Cas nécessitant une opération par cathétérisme interventionnelle	Cas à surveiller	Total
Nombre	6	3	0	2	8	19

b. Opérations

Au 30 juin 2025, le CHU de Tengandogo a réalisé cinquante-deux (52) opérations dont vingt-sept (27) cœurs ouverts et vingt-cinq (25) cœurs fermés. Onze (11) enfants ont été opérés en autonomie pour le compte de la Chaîne de l'Espoir avec l'appui de ses partenaires.

c. Transferts d'enfants à l'étranger (si applicable)

Aucun enfant n'a été transféré à l'étranger au cours de ce semestre.

d. Formations (si applicable)

RAS

e. Autres (si applicable)

2.2 Les actualités marquantes du semestre

Parmi les actualités qui ont marqué le semestre, nous pouvons relever :

L'organisation de quatre (04) missions chirurgicales au CHU de Tengandogo, dont :

- ✓ La mission chirurgicale Saoudienne pilotée par le Professeur AL HALEES, organisée du 12 au 18 janvier 2025 au cours de laquelle trente-deux (32) patients à cœur ouvert ont pu être pris en charge. La mission a concerné des patients ayant entre 2 et 52 ans.
- ✓ La mission de L'ONG italienne MIGO-TIGO / Safe Heart conduite par le Pr ZANOBINO réalisée du 03 au 07 Mars 2025. Neuf (9) enfants ont été opérés au cours de cette mission.
- ✓ La mission allemande pilotée par le Professeur YANKA, organisée en mai 2025 au cours de laquelle trois (3) patients à cœur ouvert ont pu être pris en charge.
- ✓ La campagne de chirurgie cardiaque à cœur ouvert entrant dans le cadre de la coopération médicale Burkina-Niger organisée en mai 2025 au cours de laquelle neuf (9) patients ont pu être opérés à cœur ouvert.



De gauche à droite, Docteur Adama SAWADOGO, Lin SOMDA, le DG du CHUT, Docteur KAMBIRE P Yibar, Cardiologue

La reconnaissance du CHU de Tengandogo comme personnalité influente en 2024 au Burkina Faso

Le jeudi 27 mars 2025, le CHUT a été reconnu comme personnalité influente par les experts d'Intelligence Burkinabè pour le Développement (IBD) dans le domaine de la santé. Cette consécration vient récompenser les efforts du CHU de Tengandogo. En effet, cette structure de référence de la sous-région a mis en œuvre des projets spécifiques qui ont permis de résorber le flux massif et coûteux des évacuations sanitaires vers l'extérieur et de favoriser l'accès aux soins de qualité pour tous les Burkinabè.



De gauche à droite : Crispin NSHANGALUME, Rémi COMPAORE, Salimata SAWADOGO et Fatimata OUEDRAOGO

Visite d'échange entre la représentation de Monaco Collectif Humanitaire (MCH) au Burkina Faso et La Chaîne de l'Espoir

Le 21 mai 2025, une délégation de Monaco Collectif Humanitaire (MCH) Burkina Faso, composée de M. Rémi COMPAORÉ et de Mme Salimata SAWADOGO, a été reçue au siège de La Chaîne de l'Espoir dans le cadre d'une visite d'échange visant à consolider les liens de partenariat entre les deux structures.

Cette rencontre, placée sous le signe de la continuité et du renforcement de la collaboration, a permis de créer un espace d'échange autour des actions communes. Elle a également marqué une étape importante dans la dynamique institutionnelle, en permettant la présentation officielle de la nouvelle représentante de MCH au Burkina Faso ainsi que du nouveau chef de mission de La Chaîne de l'Espoir.

Les échanges ont été centrés sur le programme de chirurgie cardiaque ainsi que les différentes activités menées dans le cadre du partenariat.

La visite s'est conclue sur une note d'ouverture et d'engagement mutuel, avec une invitation adressée à la délégation de MCH à prendre part à une prochaine séance d'échographie, témoignant de la volonté partagée de maintenir un dialogue régulier et opérationnel au service des bénéficiaires.

III. ACTIVITES REALISEES AVEC LE SOUTIEN DU MCH

Durant le premier semestre, huit (08) enfants dont trois (03) Cœurs Ouverts et cinq (05) Cœurs fermés ont été opérés grâce à MCH.

Il convient cependant de préciser que l'enfant Grâce Emmanuela, opérée au premier trimestre de l'année pour le compte de MCH, sera retirée de la liste. En effet, les frais liés à son intervention ont finalement été couverts par une assurance préalablement souscrite par la famille. En remplacement, un nouveau dossier social concernant un cas de cœur fermé vous sera proposé pour validation.

Tableau 3, liste des enfants opérés grâce au financement MCH durant le S1

Photo	Prénom	Sexe	Age	Diagnostic	Date opération	Type d'opération (cœur fermé ou ouvert)	Participation de la famille	Participation MCH	Coûts supplémentaires (transport, consultation)
	Emmanuela	F	9 mois	Large CA	23/01/2025	Cœur Fermé	0	Frais pris en charge par l'assurance familiale	A retirer de la liste
	Yousra	F	15 mois	PCA	23/01/2025	Cœur fermé	0	1200€	
	Djamilatou	F	2	Large CIA	19/02/2025	Cœur Ouvert	0	5000€	

	Nassir	M	6	Large CIV PM type IV (CIV PM avec sténose val pul serrée) avec IP modérée importante (PAPM à 35mmHg) avec excès tissulaire	26/02/2025	Cœur Ouvert	0	5000€	
	Flora	F	4	Large PCA	24/04/2025	Cœur fermé	0	1200€	
	Marie Grâce	F	4	CIV péri membraneuse	14/05/2025	Cœur Ouvert	0	5000€	
	Latifatou	F	3	PCA	25/06/2025	Cœur fermé	0	1200€	
	Ange Faustin	M	3,66	PCA	27/06/2025	Cœur fermé	0	1200€	

IV. SUIVI FINANCIER

Au 30/06/2025, le suivi financier se présente ainsi :

Montant initial (Reliquat 2024)	Montant initial 2025	Montant Total	Montant dépensé	Solde
21 406€	20 000€ reçu	41 406€	19 800€	21 606€

V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les opérations réalisées en autonomie par les médecins locaux depuis le début de l'année se déroulent de manière satisfaisante. Il reste une intervention pour un cas de cœur fermé à réaliser sur le budget 2024.

De nouveaux dossiers sociaux relatifs à la poursuite des opérations vous seront transmis très prochainement pour validation.

Nous vous réitérons nos sincères remerciements pour votre engagement constant en faveur du développement de la chirurgie cardiaque au Burkina Faso.

VI. COMMUNICATION

[Photos, éventuels post sur réseaux sociaux

<https://www.facebook.com/100006038974560/posts/pfbid0WKcEzcdN3Q735Uci4RBD2vSFuQB57774CkW5KYGveozu4bwWn43rnNhQDSdPav9gl/?app=fbl>

https://chainedelespoir-my.sharepoint.com/personal/projets2_bf_chainedelespoir_org/Documents/Bureau/CDE/WhatsApp%20vidéo%202025-03-26%20à%2012.42.30_7e43bb0a.mp4